附件1

永春县2024年农村“厕所革命”整村推进
财政奖补实施方案
根据《财政部 农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知》（闽财农指〔2024〕23号）《福建省农村人居环境整治项目资金管理实施细则（试行）》的要求，为持续提升我县农村“厕所革命”整村推进工作，切实改善农村人居环境，结合我县实际，制定本实施方案。
一、目标任务
2024年，全县完成3个行政村农村“厕所革命”整村推进建设项目，持续提升农村改厕质量，推动建立长效管护机制。
二、奖补方式、对象和使用范围
（一）奖补方式：县农业农村局联合县财政局将2024年财政奖补资金60万下达到有关镇村，用于奖补行政村“厕所革命”设施设备建设。
（二）补助对象及金额：锦斗镇云路村、仙夹镇龙湖村、湖洋镇锦凤村，根据项目村的建设内容及投资计划，每村补助20万元。
（三）使用范围：主要支持购建标准三格（四格）化粪池，建设无动力或微动力集中式污水处理设施或污水收集管网，购置吸粪车、吸污净化车及其他粪污收集、储存、运输、资源化利用和后期管护能力提升、农村公厕新（改建）等方面的设施设备建设。
三、实施步骤
按照“项目谋划—方案制定—项目实施—项目验收—资金下拨”等五个阶段分步实施。各乡（镇）是农村“厕所革命”工作责任主体和实施主体，要高度重视，抓好项目方案制定，按照实施程序、项目建设内容有序推动落实，组织实施辖区内村“厕所革命”工作，确保按期保质保量完成工作任务。项目实施单位在项目建设完成1个月内，及时向项目验收责任单位提交验收申请，验收责任单位在1个月内完成验收并给出验收结论。
四、保障措施
（一）加强组织领导。各有关乡镇要严格按照五级书记抓乡村振兴的要求，把改善农村人居环境作为党政一把手工程，贯彻落实好“乡镇做好具体实施工作、村‘两委’承担直接责任”的工作机制，抓好农村“厕所革命”整村推进项目任务分工、实施、资源配置等工作，落实好上下衔接、域内协调、督促检查等。县直有关部门要认真按照各自工作职责，加强配合，共同推进农村“厕所革命”。
（二）健全内业台账。各有关乡镇要以“一户一档”的方式建立数据台账，及时准确掌握村里改厕动态工作，对相关数据进行严格核实，详细掌握农村改厕的基本信息，实行“建档立卡，逐个销号”。要做好项目建设内业资料整理，确保档案资料能够完整反映项目实施全过程。档案资料应包括实施方案、招标信息、公示资料、验收资料、资金拨付以及相关工作会议纪要等内容。
（三）加强绩效管理。各有关乡镇要严格对照绩效目标表，全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，做好事前绩效评估，对照绩效目标做好绩效监控、绩效自评，适时开展重点绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开。
（四）强化资金监管。建立健全督导考核机制，禁止将项目资金用于大拆大建、“面子工程”、盲目造景、“门墙亭廊栏”“雕像、塑像、景观带”建设等方面。对于骗取、套取、挤占、挪用和违规发放等行为，要依照相关法律法规进行严肃处理。县农业农村局、财政局要规范资金管理使用的环节和流程、及时掌握资金管理使用情况。同时，各有关乡镇要及时公示公开资金使用情况，接受社会和群众监督，提供资金使用的透明度。
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	序号
	乡镇
	村
	项目名称
	建设内容
	实施期限
	总投资额
	预期目标

	1
	锦斗镇
	云路村
	云路村公厕所修建及粪污纳管工程
	在云路村部旁边修建公厕1座：男厕蹲盆3个、小便池2个、女厕蹲盆3个及大三格化粪池1个；村庄角落粪污纳入管道集中处理，管道长约200米。
	2024.7-2024.12
	22
	建成后将极大方便在休闲公园散步游玩村民的如厕需求，进一步提升环境。

	2
	仙夹镇
	龙湖村
	龙湖村莲湖公厕建设项目
	新建标准三格化粪池公厕，建筑规模：40平方米，共建四间：男女各一间各3个蹲位、残疾人一间坐位，储藏室一间，工程建设概况地上一层，砖混结构。
	2024.8-2024.10
	25
	改善农村人居环境，方便村民生活，提升村民生活品质。

	3
	湖洋镇
	锦凤村
	大草埔集中住宅小区污水管网建设工程
	计划对锦凤村大草埔集中角落37户的污水管网进行建设并纳管，拟建设污水井19座，Φ300HDPE双壁波纹管(8kN/m2)342m，Φ400HDPE双壁波纹管(8kN/m2)280m，Φ150PVC-U排水管478m。
	2024.6-2024.12
	22
	将小区内37户村民的粪污统一收集到污水处理池进行处理，进一步提升农村人居环境。



